

МБОУ НОШ №3 с. Троицкое

ПРИКАЗ № 57а

от 26.06.2015

О подготовке к введению ФГОС ОВЗ

На основании приказа управления образования от 23.06.2015 №311
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план - график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).
2. Утвердить план - график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ.
3. С 01 сентября 2016 года обеспечить обучение учащихся в соответствии с ФГОС ОВЗ.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы



Запека Л.З.

УТВЕРЖДЕН
приказом
от «26» июня 2015 г. № 57а

План - график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ НОШ №3 с.Троицкое

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1.1.	Приведение локальных нормативных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015-2016	Директор, завуч
1.2.	Проведение разъяснительной работы с педагогами, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России, доведение до педагогов актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ	По мере поступления	Директор, завуч
1.3.	Осуществление мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	Ежегодно	Директор, завуч
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Участие в совещаниях (семинарах) для руководителей, узких специалистов, педагогов по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Педагогические работники
2.2.	Изучение деятельности краевых пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС ОВЗ	Постоянно	Педагогические работники
2.3.	Методическое сопровождение работы педагогов по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (далее –	Постоянно	Завуч, руководитель ШМО

	АООП)		
2.4.	Поэтапное введение ФГОС ОВЗ	Ежегодно	Директор, завуч
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Директор, завуч
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ НОШ №3 с. Троицкое, в том числе с использованием Интернет - ресурсов	С 2016 г.	Завуч, ответственный за ведение сайта
5. Аналитическая деятельность			
5.1.	Анализ кадрового состава узких специалистов.	Январь 2016 г.	Директор, завуч
5.2.	Анализ условий ресурсного обеспечения реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016 г.	Директор, завуч
5.3.	Анализ качественного состава обучающихся набора нового учебного года.	Март-август	Директор, завуч

